

stan wdrażania koniec 2019 - hasło Beata

	liczba projektów planowana do		podpisane umowy	rozliczone projekty	limit wsparcia - cała LSR	Wsparcie na podstawie umów podpisanych	Wsparcie na podstawie umów rozliczonych	wsparcie na podstawie umów zawartych z uwzględnieniem rozliczeń - stan bieżący	limit wsparcia do osiągnięcia na koniec 2021	stan wg planu do osiągnięcia do końca 2021		stan wg planu do osiągnięcia na koniec 2023	
	2022 r.	2018								zaangażowanie wg umów podpisanych	zaangażowanie wg umów rozliczonych	zaangażowanie wg umów	zaangażowanie wg umów rozliczonych
ogółem	174	91	131	62	9 990 000,00 zł	6 721 995,29 zł	4 095 107,83 zł	6 673 871,59 zł	8 050 000,00 zł	83%	51%	67%	41%
2.1.1. infrastruktura na cele kulturalne	14	7	13	9	1 750 000,00 zł	1 639 545,74 zł	1 250 442,96 zł	1 631 189,62 zł	1 500 000,00 zł	109%	83%	93%	71%
2.1.2. infrastruktura rekreacyjna	18	7	18	7	1 267 556,00 zł	1 243 994,96 zł	492 553,83 zł	1 235 644,93 zł	1 267 556,00 zł	97%	39%	97%	39%
2.2.1. infrastruktura turystyczna	5 obiektów	3	3	3	515 000,00 zł	371 559,59 zł	357 482,26 zł	357 482,26 zł	515 000,00 zł	69%	69%	69%	69%
granty - ujęto podpisane umowy z Grantobiorcami	62	42	60	20	717 444,00 zł	695 637,00 zł	225 081,37 zł	691 352,37 zł	717 444,00 zł	96%	31%	96%	31%
start-up	53	21	25	18	3 180 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 860 000,00 zł	81%	58%	47%	34%
rozwój firm	18	9	10	5	2 310 000,00 zł	1 148 515,00 zł	642 744,41 zł	1 137 360,41 zł	1 940 000,00 zł	59%	33%	49%	28%
operacja własna (kiermasze, produkt lokalny)	1	1	1	0	50 000,00 zł	48 704,00 zł	46 803,00 zł	46 803,00 zł	50 000,00 zł	94%	94%	94%	94%
operacja własna (wydawnictwo - współpraca przedsiębiorców	1	0	0	0	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	0%	0%	0%	0%
	2	1	1	0	150 000,00 zł	74 039,00 zł	- zł	74 039,00 zł	150 000,00 zł	49%	0%	49%	0%

wg umów podpisanych wg rozliczonych

zaangażowanie środków	67%	41%	wg stanu na koniec 2023
	83%	51%	wg stanu na koniec 2021

8050000