

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2022 w ujęciu kwartalnym

Cel	Nazwa działania komunikacyjnego	I kwartał 2022	II kwartał 2022	III kwartał 2022	IV kwartał 2022
Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	1.1. Kampania informacyjna n/t inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 oraz założeń LSR na lata 2016-2023				
	1.2. Informowanie o bieżących inicjatywach LGD w latach 2016-2024	X	X	X	X
Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	2.1. Informowanie n/t form pomocy (m.in. indywidualne doradztwo, szkolenia, warsztaty, spotkania aktywizujące, wsparcie finansowe, wsparcie organizacyjne i promocyjne) oferowanych przez LGD potencjalnym wnioskodawcom	X	X		
	3.1. Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków	X	X		
Wspieranie przez LGD beneficjentów na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania operacji finansowanych z LSR	3.2. Szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	X	X		
	3.3. Szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej				
	3.4. Spotkania n/t zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD				

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2022 w ujęciu kwartalnym

Cel		Nazwa działania komunikacyjnego		I kwartał 2022	II kwartał 2022	III kwartał 2022	IV kwartał 2022
Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych	4.1.	Szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw i sieciowania na rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych					
	4.2.	Szkolenia aktywizujące mieszkańców w zakresie identyfikacji nowych produktów lokalnych					
	4.3.	Szkolenia w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców co do przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych i partnerskich					
Zaangażowanie grup defaworyzowanych w inicjatywy społeczno-gospodarcze na obszarze wsparcia	5.1.	Kampania informacyjna adresowana do grup defaworyzowanych					
	5.2.	Szkolenia dotyczące przygotowania wniosków o wsparcie z LSR					
Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	6.1.	Badania trafności doboru środków komunikacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD					
	6.2.	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków					