

Załącznik nr 5 do LSR:

## **Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 – 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”**

### **1.Cele działań komunikacyjnych**

Cele i działania wskazane w „Planie komunikacji z lokalną społecznością” zostały określone w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe społeczności lokalnej oraz wnioski ze spotkań i warsztatów organizowanych przez LGD z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego z obszaru wsparcia LSR.

Za najważniejsze zidentyfikowane problemy w obszarze komunikacji w ramach dotychczasowych działań i doświadczeń LGD uznano: (1) brak możliwości dotarcia w krótkim okresie czasu ze skutecznym przekazem do grup docelowych o działaniach LGD i zaplanowanym wsparciu w ramach LSR; (2) brak skutecznej komunikacji powoduje małe zainteresowanie działaniami LGD i wsparciem finansowym; (3) zbyt mała świadomość i wiedza mieszkańców o inicjatywie LEADER i instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD; (4) zbyt mała wiedza społeczności lokalnych o dotychczas podejmowanych inicjatywach lokalnych na obszarze LSR i możliwości współpracy w ramach sieci.

**Głównym celem planu komunikacji jest włączenie** w jak największym stopniu **mieszkańców** i potencjalnych **beneficjentów do wdrażania LSR** na rzecz rozwoju lokalnego. Będzie on osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych, które wymieniono poniżej w Tabeli 1.

Tabela 1. Cele planu komunikacji:

<b>Cel ogólny: Włączenie mieszkańców i potencjalnych beneficjentów do wdrażania LSR</b>					
<b>Cel szczegółowy 1:</b>	<b>Cel szczegółowy 2:</b>	<b>Cel szczegółowy 3:</b>	<b>Cel szczegółowy 4:</b>	<b>Cel szczegółowy 5:</b>	<b>Cel szczegółowy 6:</b>
Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Wspieranie przez LGD beneficjentów na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania operacji finansowanych z LSR	Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych	Zaangażowanie grup defaworyzowanych w inicjatywy społeczno-gospodarcze na obszarze wsparcia	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR

### **2.Rodzaje działań i środków komunikacji**

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych, mieszkańcy z obszaru wsparcia LSR wskazywali, że dla nich najlepszym sposobem pozyskiwania informacji o działaniach LGD i wsparciu z LSR jest oficjalna strona internetowa LGD (49,60% respondentów), bezpośrednie spotkania przedstawiciela LGD z mieszkańcami (43,1%) oraz informacje wysyłane przez Biuro LGD pocztą elektroniczną (e-mail) i lokalne media (31,4%).

Kierując się wynikami z badań i wnioskami ze spotkań i konsultacji wskazano w „Planie komunikacji” różnorodne działania i środki komunikacji.

Działania te przypisano poszczególnym celom szczegółowym „Planu komunikacji” i wyszczególniono w Tabeli 3 poniżej. Wskazano w sumie 14 działań i oznaczono je numeracją od 1.1 do 6.2.

Odpowiednio każdemu działaniu przypisano poszczególne środki przekazu i wyszczególniono je także w Tabeli 3.

### 3. Grupy docelowe

Grupy docelowe poszczególnych działań komunikacyjnych zostały wymienione w Tabeli 3 poniżej.

### 4. Zakładane wskaźniki i efekty działań komunikacyjnych

W Tabeli 3 poniżej przypisano poszczególnym działaniom komunikacyjnym wskaźniki i sposób ich pomiaru. Podano także wskaźniki rezultatów odnoszących się do zaplanowanych celów szczegółowych. Zaplanowanym wskaźnikiem oddziaływania, który dotyczy celu ogólnego, jest liczba wniosków złożonych przez beneficjentów w konkursach w ramach wdrażania LSR w latach 2016-2023.

### 5. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu

Zastosowane w planie komunikacji działania oraz wykorzystane środki przekazu podlegać będą cyklicznym badaniom pod kątem osiąganych rezultatów oraz – związanej z nimi – racjonalności budżetowej. Dodatkowo większość zaplanowanych narzędzi komunikacji zakłada otrzymywanie informacji zwrotnej lub aktywny udział mieszkańców. Regularnie prowadzona ocena i monitoring przedstawiane będą zgodnie z procedurą monitoringu i ewaluacji w formie raportów przygotowywanych przez Biuro LGD. W przypadku stwierdzenia, że któreś z działań komunikacyjnych nie przynosi pożądanego efektu, przewiduje się zastosowanie planu naprawczego. Polegać on będzie na modyfikacji dotychczasowych praktyk komunikacyjnych lub zastąpieniu ich nowymi, które w ocenie LGD będą bardziej odpowiednie dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Przed wprowadzeniem każdej modyfikacji w ramach planu naprawczego przewiduje się zarówno poinformowanie odbiorców planu komunikacyjnego (za pomocą poczty elektronicznej, stron internetowych oraz portali społecznościowych), jak i konsultowanie propozycji z mieszkańcami, beneficjentami oraz grupami docelowymi – za pomocą ankiet oraz podczas otwartych spotkań konsultacyjnych.

### 6. Sposób wykorzystania w procesie realizacji LSR zebranych opinii/informacji podczas działań komunikacyjnych

Plan komunikacji przewiduje działania dotyczące zbierania informacji w postaci badań trafności doboru środków komunikacji, zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w działaniach LGD oraz satysfakcji wnioskodawców w zakresie pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków. W przypadku stwierdzenia niezadowolenia z metod wdrażania LSR oraz/lub działań podejmowanych przez LGD konieczne będzie wdrożenie środków zaradczych. Przewiduje się wśród nich przede wszystkim: organizację spotkań przedstawicieli LGD z mieszkańcami i beneficjentami oraz przeprowadzenie badań ankietowych, a także przyjmowanie uwag bezpośrednio w Biurze LGD. Po zebraniu opinii i wysłuchaniu uwag LGD będzie zobowiązana do odniesienia się do otrzymanych informacji zwrotnych, przygotowanie propozycji zmian zawartych w aktualizacji LSR oraz ponowne skonsultowanie ich (tymi samymi metodami) ze społecznością lokalną.

### 7. Budżet na działania komunikacyjne

Większość działań przewidzianych w „Planie komunikacji” zrealizowana będzie w ramach obowiązków etatowych pracowników Biura LGD i nie będzie wymagać dodatkowych środków finansowych (jak np. przygotowanie artykułów i zamieszczenie ich na stronie internetowej i portalu społecznościowym, przygotowanie biuletynów informacyjnych, opracowanie materiałów informacyjnych, materiały szkoleniowe, itp.) .

Budżet na działania komunikacyjne będzie obejmował wydatki związane z organizacją konferencji i spotkań (głównie wynajem sal i catering) oraz wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (ulotki, banery, roll-upy). Poniżej planowany budżet:

Tabela. 2 Budżet planowany na działania komunikacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Organizacja konferencji i spotkań	14.000,00
2.	Materiały informacyjne i promocyjne	6.000,00
3.	<b>RAZEM</b>	<b>20.000,00</b>



Tabela 3. Cele, działania i wskaźniki dotyczące planu komunikacji

CEL OGÓLNY		Włączenie mieszkańców i potencjalnych beneficjentów do wdrażania LSR				
CEL SZCZEGÓŁOWY 1		Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR				
CEL SZCZEGÓŁOWY 2		Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD				
CEL SZCZEGÓŁOWY 3		Wspieranie przez LGD beneficjentów na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania operacji finansowanych z LSR				
CEL SZCZEGÓŁOWY 4		Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych				
CEL SZCZEGÓŁOWY 5		Zaangażowanie grup defaworyzowanych w inicjatywy społeczno-gospodarcze na obszarze wsparcia				
CEL SZCZEGÓŁOWY 6		Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR				
		<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>stan początkowy 2015 Rok</i>	<i>plan 2023 rok</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>
W.0	Liczba wniosków złożonych przez potencjalnych beneficjentów w konkursach w ramach wdrażania LSR 2016-2023		szt.	0	300	Rejestr LGD
		<i>Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>stan początkowy 2015 rok</i>	<i>plan 2020 rok</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>
	Liczba osób uczestniczących w konferencji i szkoleniach		osoby	0	1700	Lista obecności ze spotkań
	Liczba wejść rocznie na artykuły i biuletyn na stronie internetowej LGD		wejścia	0	10000	Wydruki ze strony internetowej LGD
	Liczba osób, które otrzymały podczas spotkań materiały informacyjne i promocyjne dotyczące LSR		osoby	0	1700	Lista obecności ze spotkań
	Liczba osób objętych indywidualnym doradztwem		osoby	0	100	Karta doradztwa, sprawozdanie LGD
	Liczba osób objętych badaniami w/s planu komunikacji		osoby	0	500	Sprawozdania i dane LGD

Działania komunikacyjne		Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)	Środki przekazu	Wskaźniki działań komunikacyjnych				
				nazwa	Jednostka miary	wartość		Źródło danych/sposób pomiaru
						początkowa 2015 rok	końcowa 2020 Rok	
1.1	Kampania informacyjna n/t inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 oraz założeń LSR na lata 2016-2023	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Konferencja promująca wdrażanie LSR	Liczba konferencji	szt.	0	3	Sprawozdanie, zdjęcia i dane LGD
			Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych i społecznych (urzędy, GOK, parafie)	Liczba pism z ogłoszeniami, które wysłano do instytucji publicznych i społecznych	szt.	0	35	Sprawozdania i dane LGD
			Artykuły na stronach internetowych i portalu społecznościowym	Liczba napisanych artykułów i zamieszczonych na stronach internetowych i portalu społecznościowym	szt.	0	15	Archiwum LGD
			Biuletyn elektroniczny LGD	Liczba edycji biuletynów n/t założeń LSR na lata 2016-2023	szt.	0	3	Archiwum LGD
			Spotkania z mieszkańcami w gminach i przedstawicielami sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego	Liczba spotkań	szt.	0	14	Sprawozdania LGD, listy obecności i zdjęcia
			Ulotka informacyjna n/t założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023 wręczana na spotkaniach	Liczba edycji ulotek	szt.	0	3	Kopia ulotki

1.2	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD w latach 2016-2020	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”	Liczba artykułów	szt.	0	200	Wydruki ze strony internetowej
			Biuletyn elektroniczny LGD	Liczba edycji	szt.	0	20	Pliki elektroniczne w wersji PDF
			Posty na portalu społecznościowym	Liczba postów	szt.	0	200	Wydruki z portalu
2.1	Informowanie n/t form pomocy (m.in. indywidualne doradztwo, szkolenia, warsztaty, spotkania aktywizujące, wsparcie finansowe, wsparcie organizacyjne i promocyjne) oferowanych przez LGD potencjalnym wnioskodawcom	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”	Liczba artykułów	szt.	0	20	Wydruki ze strony internetowej
			Ulotka informacyjna	Liczba edycji	szt.	0	1	Kopia ulotki
			Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)	Liczba zamieszczonych ogłoszeń	szt.	0	22	Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia od instytucji publicznych
			Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin należących do LGD	Liczba artykułów	szt.	0	20	Wydruki ze stron internetowych
3.1.	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje	Artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”	Liczba artykułów	szt.	0	20	Wydruki ze strony internetowej
			Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin należących do LGD	Liczba artykułów	szt.	0	20	Wydruki ze stron internetowych

		pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Posty na portalu społecznościowym	Liczba postów	szt.	0	20	Wydruki z portalu społecznościowego
			ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)	Liczba zamieszczonych ogłoszeń	szt.	0	22	Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia od instytucji publicznych
3.2.	Szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	25	Sprawozdania, listy obecności
			Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej	Liczba zestawów (osobno na start-up i na rozwój firm)	zestaw	0	2	Kopia materiałów w PDF
			Indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w każdej gminie	Ilość godzin doradztwa	ilość	0	280	Karta doradztwa
3.3	Szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	25	Sprawozdania, listy obecności
			Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej	Liczba zestawów	zestaw	0	1	Kopia materiałów w PDF
			Indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w każdej gminie	Ilość godzin doradztwa	ilość	0	280	Karta doradztwa
3.4	Spotkania n/t zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,	Prezentacje przez pracownika Biura LGD w trakcie spotkań	Liczba prezentacji	szt.	0	25	Kopia materiałów w PDF, lista obecności
			Ulotka informacyjna wręczana na spotkaniu	Liczba edycji	szt.	0	2	Kopia ulotki

		mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia						
4.1	Szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw i sieciowania na rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	15	Sprawozdania, listy obecności
			Materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej	Liczba zestawów	zestaw	0	1	Kopia materiałów w PDF
4.2	Szkolenia aktywizujące mieszkańców w zakresie identyfikacji nowych produktów lokalnych	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	10	Sprawozdania, listy obecności
			Materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej	Liczba zestawów	zestaw	0	1	Kopia materiałów w PDF
4.3	Szkolenia w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców co do przygotowania i wdrażania inicjatyw	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje poza-	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	15	Sprawozdania, listy obecności
			Materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej	Liczba zestawów	zestaw	0	1	Kopia materiałów w PDF



	lokalnych i partnerskich	rządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia						
5.1	Kampania informacyjna adresowana do grup defaworyzowanych	Grupy defaworyzowane wskazane w LSR	Artykuły na stronie internetowej LGD	Liczba artykułów	szt.	0	5	Wydruki ze strony internetowej
			Spotkania z zaproszonymi osobami z grup defaworyzowanych	Liczba spotkań	szt.	0	3	Listy obecności, sprawozdania
5.2	Szkolenia dotyczące przygotowania wniosków o wsparcie z LSR	Grupy defaworyzowane wskazane w LSR	Spotkania	Liczba spotkań	szt.	0	3	Listy obecności, sprawozdania
6.1	Badania trafności doboru środków komunikacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	Badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)	Liczba przeprowadzonych badań	szt.	0	3	Raporty z badań
6.2	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków	Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	Badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)	Liczba przeprowadzonych badań	szt.	0	5	Raporty z badań

Tabela 4. Plan komunikacji na lata 2016 - 2020

Termin	Cel komunikacji	Nazwa działania komunikacyjnego	Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)	Środki przekazu
I pol. 2016	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Kampania informacyjna n/t inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 oraz założeń LSR na lata 2016-2023	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	konferencja; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych i społecznych (urzędy, GOK, parafie); artykuły na stronach internetowych i portalu społecznościowym; biuletyn elektroniczny LGD; spotkania z mieszkańcami; ulotka informacyjna
I pol. 2016	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie n/t form pomocy (m.in. indywidualne doradztwo, szkolenia, warsztaty, spotkania aktywizujące, wsparcie finansowe, wsparcie organizacyjne i promocyjne) oferowanych przez LGD potencjalnym wnioskodawcom	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; ulotka informacyjna; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
I pol. 2016	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; posty na portalu społecznościowym; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
I pol. 2016 <b>II poł. 2016</b>	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II pol. 2016		Szkolenia w zakresie zasad oceniania i	Potencjalni wnioskodawcy, w tym	spotkania; materiały szkoleniowe

	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2016	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania trafności doboru środków komunikacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD oraz pomocy LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
II poł. 2016	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
II poł. 2016	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków w latach 2017-2018	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; posty na portalu społecznościowym; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
II poł. 2016	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2016	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w

		poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR		gminach
II poł. 2016	Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych	Szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw i sieciowania na rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
II poł. 2016	Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych	Szkolenia aktywizujące mieszkańców w zakresie identyfikacji nowych produktów lokalnych	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru	Spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
II poł. 2016	Zaangażowanie grup defaworyzowanych w inicjatywy społeczno-gospodarcze na obszarze wsparcia	Kampania informacyjna adresowana do grup defaworyzowanych	Grupy defaworyzowane wskazane w LSR	artykuły na stronie internetowej LGD; spotkania z zaproszonymi osobami z grup defaworyzowanych;
I poł. 2017	Aktywizacja mieszkańców w kierunku podejmowania indywidualnych i partnerskich inicjatyw lokalnych	Szkolenia w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców co do przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych i partnerskich	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	Spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
I poł. 2017	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
I poł. 2017	Zaangażowanie grup defaworyzowanych w inicjatywy społeczno-gospodarcze na obszarze wsparcia	Szkolenia dotyczące przygotowania wniosków o wsparcie z LSR	Grupy defaworyzowane wskazane w LSR	Spotkania; materiały szkoleniowe
I poł. 2017		Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy,	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;

	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I poł. 2017	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I poł. 2017	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
I poł. 2017	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania trafności doboru środków komunikacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
II poł. 2017	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2017	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2017	Podniesienie świadomości i wiedzy	Informowanie o bieżących inicjatywach	Wszyscy potencjalni	artykuły na stronie internetowej

	mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
I pol. 2018	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków w latach 2018-2019	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; posty na portalu społecznościowym; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
I pol. 2018	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I pol. 2018	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I pol. 2018	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
II pol. 2018	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defawo-	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo

	etapie przygotowania wniosków	i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	ryzowane	pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2018	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
II poł. 2018	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
I poł. 2019	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków w latach 2018-2019	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; posty na portalu społecznościowym; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
I poł. 2019	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I poł. 2019	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach

I poł. 2019	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
II poł. 2019	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Kampania informacyjna n/t efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	konferencja; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych i społecznych (urzędy, GOK, parafie); artykuły na stronach internetowych i portalu społecznościowym; biuletyn elektroniczny LGD; ulotka informacyjna
II poł. 2019	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
I poł. 2020	Zwiększenie wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów o instytucjonalnym wsparciu oferowanym przez LGD	Informowanie o terminach naborów wniosków i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosków w latach 2018-2019	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD i urzędów gmin należących do LGD; posty na portalu społecznościowym; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)
I poł. 2020	Wspieranie przez LGD potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, grupy defaworyzowane	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I poł. 2020	Wspieranie przez LGD	Szkolenia w zakresie zasad oceniania i wyboru operacji oraz przygotowania i realizacji wniosków o wsparcie finansowe	Potencjalni wnioskodawcy, w tym głównie organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jednostki	spotkania; materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej; indywidualne doradztwo



	potencjalnych beneficjentów na etapie przygotowania wniosków	i wniosków o płatność na rozwój aktywności lokalnej w ramach poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w LSR	sektora publicznego, kościoły, grupy defaworyzowane	pracownika Biura LGD w wyznaczonym terminie w gminach
I poł. 2020	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Informowanie o bieżących inicjatywach LGD dotyczących rozwoju lokalnego i wdrażania LSR	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	artykuły na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień”; biuletyn elektroniczny LGD; posty na portalu społecznościowym
II poł. 2020	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania trafności doboru środków komunikacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD oraz pomocy LGD na etapie przygotowania wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
II poł. 2020	Dostosowanie wdrażanych działań komunikacyjnych i środków przekazu oraz funkcjonowania LGD i realizacji LSR do potrzeb i oczekiwań beneficjentów LSR	Badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia wniosków	wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	badania ankietowe w wersji elektronicznej i audytoryjne (w czasie spotkań)
II poł. 2020	Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców i potencjalnych beneficjentów na temat inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 i wsparcia z LSR	Kampania informacyjna n/t efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy i grupy defaworyzowane z obszaru wsparcia	konferencja; ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych i społecznych (urzędy, GOK, parafie); artykuły na stronach internetowych i portalu społecznościowym; biuletyn elektroniczny LGD; ulotka informacyjna